
Erweiterung Fussballanlage Stighag

Erläuterung und Zusammenstellung zur Bauabrechnung

Summe Kredite / Kostenbeteiligungen

Beschluss Stadtrat (nicht indexiert) vom Fr. 21'000.00

Beschluss Stadtrat (nicht indexiert) vom Fr. 130'000.00

Urnenabstimmung (indexiert) vom Fr. 4'829'000.00

Vergleichsumme zu Abrechnung Fr. 4'980'000.00

Vergleich Kredite - Zahlungen

Fr. 4'688'599.40

Kostenbeteiligung FC Kloten Beschluss StR 07.02.12 Fr. -200'000.00 

Fr. 4'980'000.00 Fr. 4'488'599.40

Total Minderkosten Fr. -491'400.60 

100.00% -9.87%

Berechnungsweise: Die Berechnung erfolgt nach dem Zürcher Baukostenindex (Basis 2005)

Basis Kredite (ohne nicht indexiere Kredite)

Stichtag ist 1. April 2010 Fr. 4'829'000.00

Basis Gebäudekosten

Stichtag ist 1. April 2013

Kostenteuerung Fr. 82'093.00

Total Kredit indexiert Fr. 4'911'093.00

Vergleich Kredite indexierte - Zahlungen

Fr. 4'688'599.40

Kredit vom 17.06.09 indexiert Fr. 4'911'093.00

Kredit vom 14.04.09 nicht indexiert Fr. 21'000.00

Kredit vom 29.09.09 nicht indexiert Fr. 130'000.00

Kostenbeteiligung FC Kloten vom 07.02.12 nicht index. Fr. -200'000.00 

Total Kostenvoranschlag indexiert/ Zahlungen Fr. 5'062'093.00 Fr. 4'488'599.40

Minderkosten Indexbereinigt Fr. -573'493.60 

100.00% -11.33%

ZahlungenKredite

112.2 Pkt.

114.1 Pkt.

Zahlungen

Bauteuerung

Bauabrechnung

Total bewillgte Kredite/Zahlungen

Bauabrechnung gem. Kontoauszug

    1.9 Pkt. = 1.7 %

Kredite

14.04.2009

29.09.2009

17.06.2012

Kloten 07.12.2016, ES


