
 

Laufnummer · 1965 Protokoll Gemeinderat Kloten Seite 1 von 4 

Signatur ·FS.10 

 

 

 

 

 

 · Beschluss  

3.1.0 Allgemeines 

 

 

 

10 

Fussballanlage Stighag; Erweiterung; Bauabrechnung und Kreditabrechnung;  

Genehmigung 

 

 

An den Sitzungen vom 5. Juli 2011, resp. 6. März 2011, genehmigten der Stadtrat, resp. Gemeinderat, das 

Projekt und den Baukredit für die Erweiterung der Fussballanlage Stighag. 

Am 17. Juni 2012 hat das Stimmvolk an der Urne der Erweiterung und dem Baukredit von Fr. 4‘829‘000.00 

inkl. MwSt. mit überwiegendem Mehr zugestimmt. 

Im Januar 2012 wurde mit den Bauarbeiten begonnen, am 23. Januar 2013 fand der offizielle Spatenstich 

statt. Im November 2013 wurde der Bau fertiggestellt. Am 21. März 2014 fand die offizielle Einweihung statt. 

 

Bauabrechnung 

 

Planungskredit StR 14.04.09 Fr. 21‘000.00 

Kredit zur Ausarbeitung des Bauprojekts  StR 29.09.09 Fr. 130‘000.00 

Urnenabstimmung 17.06.2012 Fr.  4‘829‘000.00 

Gesamtkredit Fr. 4‘980‘000.00  100.00 % 

 

Baukosten gemäss Bauabrechnung Architekt 11.03.2016 Fr. 4‘688‘599.40 

Kostenbeteiligung FC Kloten StR 07.02.12 Fr. -200‘000.00 

Zwischentotal Kreditkosten Fr. 4‘488‘599.40  90.13 % 

 

Minderkosten ohne Indexkorrektur Fr. -491‘400.60 -9.87 % 

 

Unter Berücksichtigung der ausgewiesenen Indexzunahme (Teuerung) ergibt sich folgendes Kostenbild: 

 

Gesamtkredit Fr. 4‘980‘000.00 

Teuerung von 1.7 %, Index 114.1 Pkt. (von 4‘829‘000.00) Fr.  82‘093.00 

Gesamtkredit mit Indexkorrektur Fr. 5‘062‘093.00 100.00 % 

Baukosten gemäss Bauabrechnung Architekt 11.03.2016 Fr. 4‘688‘599.40 

Kostenbeteiligung FC Kloten StR 07.02.12 Fr. -200‘000.00 

Zwischentotal Kreditkosten Fr. 4‘488‘599.40 88.67 % 

 

Minderkosten nach Indexkorrektur Fr. -573‘493.60 -11.33 % 
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Begründung der Mehr-/Minderkosten 

 

Der Kostenvoranschlag hat die übliche Genauigkeit von +/- 10 %, die Abweichung ist also primär durch diesen 

Faktor zu begründen. 

 

Folgende Positionen können speziell erwähnt werden: 

 

BKP 211  Baumeisterarbeiten Vergabeerfolg - Fr. 37‘025.00 

BKP 214  Montagebau in Holz Vergabeerfolg - Fr. 31‘720.00 

BKP 221.8 Spez. Lichtdurchl. Baut.  Kleinere Anzahl Oblichter als geplant - Fr. 15‘057.00 

BKP 224 Bedachungsarbeiten Überhöhte Schätzung des Kostenplaners - Fr. 33‘250.00 

BKP 247 Heizungsanlagen zu hohe Veranschlagung durch Fachplaner - Fr. 68‘195.00 

BKP 421/424 Spiel u. Sportplätze/Gärtnerarbeiten   Vergabeerfolg - Fr. 246‘885.00 

BKP 50-56 Nebenkosten Tiefere Bewilligungskosten, keine Versicherung, div. - Fr. 80‘750.00 

 

Der Baukostenvergleich des Architekten vom 11. März 2016 gibt detailliert Auskunft. Siehe Ordner 

Bauabrechnung (Aktenauflage). 

 

Beitrag FC Kloten 

Gemäss Vorlage Urnenabstimmung vom 17. Juni 2012, verpflichtet sich der FC Kloten eine einmalige Kosten-

beteiligung von Fr. 200'000.00 an die Stadt Kloten zu entrichten. 

Im angepassten Mietvertrag vom 20.01.2016 wurde folgendes vereinbart: Im Jahr 2015 wurde von der Stadt 

Kloten ein Betrag von Fr. 80‘000.00 als Erstzahlung in Rechnung gestellt und per 2. November 2015 bezahlt. 

Die restlichen Fr. 120‘000.00 wurden als Darlehen gewährt, welches über den Zeitraum von 15 Jahren 

amortisiert wird.  

 

Subventionen  

Gemäss Schreiben der Sicherheitsdirektion Kanton Zürich vom 20. Dezember 2013 wird nach Einreichen der 

genehmigten Bauabrechnung der Betrag von Fr. 170‘000.00 vom ZKS ausbezahlt. 

 

 

Stadtratsbeschluss: 

1. Die Bauabrechnung von Fr. 4‘688‘599.40 inkl. MwSt. sowie die Kreditabrechnung von Fr. 4‘488‘599.40 

inkl. Mwst. für die Erweiterung der Fussballanlage Stighag, Konto 340.530.200, werden genehmigt. 

2. Von den Minderkosten im Betrage von Fr. 491‘400.60 inkl. MwSt. wird Kenntnis genommen. 

3. Der Bereich Freizeit + Sport wird mit der Einforderung der Subventionen beauftragt. 

4. Der Stadtrat beantragt dem Gemeinderat die Genehmigung der obgenannten Bauabrechnung und 

Kreditabrechnung. 
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Wortmeldungen aus der GRPK: 

 

Sigi Sommer, Dossierleiterin: 

Xx 

 

 

Weitere Wortmeldungen aus der GRPK: 

 

xx 

 

 

Wortmeldungen aus dem Gemeinderat: 

 

Xx 

 

 

Wortmeldungen aus dem Stadtrat: 

 

xx 

 

 

Abstimmung: 

 

xx 

 

 

Beschluss: 

 

Xx 

 

 

Mitteilungen an: 

 Regula Kaeser-Stöckli, Ressortvorsteherin Bevölkerung 

 Mark Wisskirchen, Ressortvorstand Gesundheit und Ressourcen  

 Bereichsleiter F+S 

 Bereichsleiter F+L 

 Leiter Finanzverwaltung  

 Sekretariat Liegenschaften  

 

 

 

 

 

Für getreuen Auszug: 

 

 

 

Rebekka Schütz 
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Ratssekretärin 


