
Seite: 1
08.11.2017

Projekt: 1013.002
Kloten Freibad Schluefweg
Sanierung

Objekt: GP

Bauabrechnung per 08.11.2017 inkl. MWSTZusammenstellung nach Hauptgruppen

BKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Zahlung KV-Orig.-Zlg.

Objekt/Auftrag/Unt. Art

Buchungstext VAU ZANW BU R-Datum

BK 1 = 

Vertrag:

Rechnung:

Zahlung:

A
RG
R
V (f)
AN
T
RG
GR
GS
Bar

= Akkord
= Regie  
= Reserve
= Alles Vergeben
= Anzahlung
= Teuerung
= Regie
= Bargarantierückbehalt
= Gutschrift
= Barzahlung

P
G
KD
*
AC
SR
G
GZ
BA
WIR

= Pauschal
= Global
= Kostendach
= Provisorisch
= Akonto
= Schlussrechnung
= Gebühren
= Garantiezahlung
= Belastungsabzug
= WIR-Zahlung

N
D
AU
ZRG
TR
RC
B
HON

LZ (f)

= Nachtrag
= Direkte Zahlungen
= Ausmass
= Regiezahlung
= Teilrechnung
= Rechnung
= Belastung
= Honorare

= Letzte Zahlung

1 Vorbereitungsarbeiten 242'460 242'460 228'102.05 222'312.45 20'147.55
2 Gebäude 4'904'939 654'160 5'559'099 5'225'512.85 5'707'420.65 -802'481.65
3 Betriebseinrichtungen 4'546'260 165'240 4'711'500 4'747'417.40 4'715'555.30 -169'295.30
4 Umgebung 1'684'603 286'200 1'970'803 1'346'071.80 2'038'525.60 -353'922.60
5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 1'358'641 -1'105'600 253'041 166'732.55 232'796.50 1'125'844.50
9 Ausstattung 33'021 33'021 23'704.25 25'691.70 7'329.30

PROJEKT TOTAL 12'769'924 12'769'924 11'737'540.90 12'942'302.20 -172'378.20

Rückbehalte inkl. MWST 1'593.70

TOTAL 12'769'924 12'769'924 11'737'540.90 12'943'895.90 -173'971.90
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1 Vorbereitungsarbeiten 242'460 242'460 228'102.05 222'312.45 20'147.55
11 Räumungen, Terrainvorbereitungen 242'460 242'460 183'491.40 162'951.40 79'508.60
12 Sicherungen, Provisorien 44'610.65 59'361.05 -59'361.05
18 Fluchtweg

2 Gebäude 4'904'939 654'160 5'559'099 5'225'512.85 5'707'420.65 -802'481.65
21 Rohbau 1 439'560 249'318 688'878 587'632.35 773'499.10 -333'939.10
22 Rohbau 2 36'720 40'468 77'188 92'400.50 130'399.45 -93'679.45
23 Elektroanlagen 1'224'720 84'348 1'309'068 1'215'468.50 1'355'875.25 -131'155.25
24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen 231'768 231'768 295'701.35 303'253.50 -71'485.50
25 Sanitäranlagen 324'000 324'000 287'810.25 319'012.95 4'987.05
27 Ausbau 1 334'260 184'518 518'778 586'592.15 621'305.00 -287'045.00
28 Ausbau 2 174'960 64'908 239'868 266'290.25 310'192.20 -135'232.20
29 Honorare 2'138'951 30'600 2'169'551 1'893'617.50 1'893'883.20 245'067.80

3 Betriebseinrichtungen 4'546'260 165'240 4'711'500 4'747'417.40 4'715'555.30 -169'295.30
31 Rohbau 1 2'034'720 2'034'720 2'180'972.75 2'107'752.30 -73'032.30
35 Sanitäranlagen 1'604'340 1'604'340 1'488'260.75 1'545'456.60 58'883.40
36 Transportanlagen, Lageranlagen 4'320 4'320 11'075.40 11'331.90 -7'011.90
37 Aussenbauten 902'880 165'240 1'068'120 1'067'108.50 1'051'014.50 -148'134.50

4 Umgebung 1'684'603 286'200 1'970'803 1'346'071.80 2'038'525.60 -353'922.60
42 Gartenanlagen 1'631'880 286'200 1'918'080 1'303'031.80 1'995'485.60 -363'605.60
43 Beschluss GL 03.12.2008 52'723 52'723 43'040.00 43'040.00 9'683.00

5 Baunebenkosten und Uebergangskonten 1'358'641 -1'105'600 253'041 166'732.55 232'796.50 1'125'844.50
50 Wettbewerbskosten 32'401 32'401 32'400.00 1.00
51 Bewilligungen, Gebühren 405'000 -192'240 212'760 166'732.55 200'396.50 204'603.50
58 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven 921'240 -913'360 7'880 921'240.00
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9 Ausstattung 33'021 33'021 23'704.25 25'691.70 7'329.30

PROJEKT TOTAL 12'769'924 12'769'924 11'737'540.90 12'942'302.20 -172'378.20

Rückbehalte inkl. MWST 1'593.70

TOTAL 12'769'924 12'769'924 11'737'540.90 12'943'895.90 -173'971.90
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1 Vorbereitungsarbeiten
11 Räumungen, Terrainvorbereitungen
112 Abbrüche 242'460 242'460 183'491.40 162'951.40 79'508.60

29 Rückbauarbeiten 93'336.35 82'069.40
Marty Abbruch AG 93'336.35 A
1. Akontorechnung Abbruch / 14/599 52 65 79 15.09.14 25'930.80
2. Akontorechnung Abbrucharbeiten / 14/611 60 87 102 29.09.14 20'744.65
3.Akontorechnung / 14/694 74 112 130 23.10.14 31'699.35
Schlussrechnung Abbrucharbeiten / 14/838 86 140 159 16.12.14 f 3'694.60

39 Rückbauarbeiten Küche 13'526.35 13'367.50
BWT Bau AG 13'526.35 A
Rechnung Kernbohrung Restaurant / 138214 53 68 82 12.09.14 606.25
Schlussrechnung Asbest stat. Massnahmen / 138390 60 90 105 30.09.14 f 12'761.25

54 Asbestsanierung Eingang 76'628.70 67'514.50
BWT Bau AG 76'628.70 A
Regierechnung Kassenprov. / 138495 63 94 111 08.10.14 2'322.45
1. Akontorechnung Asbestentsorgung / 1-138529 63 94 110 10.10.14 48'200.00
Schlussrechnung Asbestsanierung Eingangsbereich / 139437 90 151 170 19.12.14 f 16'992.05

12 Sicherungen, Provisorien
122 Provisorien 44'610.65 59'361.05 -59'361.05

50 Prov. Zugang Hallenbad 33'755.70 47'801.95
Frischknecht Holzbau-Team AG 33'755.70 A
Schlussrechnung Kassenprovisorium / 14180 60 85 100 19.09.14 f 40'941.30
Rechnung Wintermassnahmen / 14222 80 122 139 11.11.14 2'346.25
zusätzliche Wintermassnahmen / 14249 90 154 173 30.12.14 486.00
Demontage Kassenprov. / 15076 131 232 253 29.04.15 4'028.40

51 Türen Eingangsprov. 9'580.55 9'202.55
Isler Martin 9'580.55 A
Rechnung Türen Kassenprov. 55 76 91 09.09.14 9'202.55

68 Tresor versetzen 1'144.80 2'226.95
Rigi Tresor-& Apparatebau AG 1'144.80 A
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122 Rechnung versetzen Tresor / 13719 55 78 93 10.09.14 1'144.80
Rechnung Tresor verschieben / 14794 151 284 310 30.04.15 1'082.15

69 Spiegel Kassenprov. 129.60 129.60
KAISER + KRAFT AG 129.60 A
Rechnung Spiegel Kassenprov. / 1721869 60 84 99 09.09.14 129.60

18 Fluchtweg

2 Gebäude
21 Rohbau 1
211 Baumeisterarbeiten 439'560 249'318 688'878 587'632.35 773'499.10 -333'939.10
211.0 Baumeisterarbeiten 390'960 249'318 640'278 562'225.00 761'981.10 -371'021.10

30 Baumeisterareiten 509'845.30 702'588.05
Frutiger AG Zürich 446'272.70 A
   1 Nr. 3 Hebegerät Technikraum 9'180.00 N
   2 Nr. 4 div Arbeiten 7'257.60 N
   3 Nachtrag Fluchtweg Baumeister 38'965.45 N
   4 Nr. 6 Sprungbecken 8'169.55 N

211 393 422 f 57'000.00
Regierechnung Rapport 008 / 14621.8010.11884048 75 113 131 04.11.01 1'686.10
Regierechnung Rapport 001-003 / 14554.8010.11884048 55 77 92 19.09.14 888.20
1. Akontorechnung Baumeister / 11884048 60 86 101 29.09.14 110'703.15
Regierechnung / 14603.8010.11884048 66 103 120 22.10.14 1'038.20
Rechnung Hebegerät Technikraum / 14605.8000.11884048 70 107 125 27.10.14 8'276.70
Regierechnung Rapport 009 / 14510.8010.11884048 71 108 126 04.11.14 1'187.05
Regierechnung Rapport 007 / 14622.8010.11884048 72 109 127 04.11.14 360.30
Regierechnung 005 / 14624.8010.11884048 73 110 128 04.11.14 411.90
Regierchnung Rapport 006 / 14623.8010.11884048 76 114 132 04.11.14 1'661.80
2. Akontorechnung Baumeister / 11884048 80 121 138 12.11.14 147'626.95
Regierechnung Baumeister Rapport 010 / 14644.8010.11884048 84 132 150 20.11.14 866.55
Rechnung Türöffnung Kieselgur / 14679.8000.11884048 85 138 157 28.11.14 6'543.45
3. Akontorechnung / 14756.8000.11884048 91 156 175 14.01.15 90'264.55
Regierechnung Rapport 027 / 028 / 11884048 97 166 186 04.02.15 1'853.00
4.Akontorechnung Baumeister / 11884048 102 177 197 23.02.15 50'633.85
Nachtrag Sprungbecken / 150323.8000.11884048 131 240 261 17.03.15 8'169.55
5.Akontorechnung / 151016.8000.11884048 187 361 390 22.10.15 168'000.00
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211.0 Rechnung Nachtrag Fluchtweg / 150161.8000.11884048 200 378 410 10.12.15 38'965.45
Arbeiten gemäss Pendenzenliste / 160128.11884048 213 396 429 03.02.16 2'385.60
Arbeiten gemäss Pendenzenliste / 160224.118830320 215 399 431 23.02.16 4'065.70

45 Klebearmierung Küche 37'129.75 44'143.10
Stahlton AG 31'004.00 A
   1 Klebarmierung Schieberraum 6'125.75 N
1.Akkontorechnung Stahlton / KA112693 51 63 77 02.09.14 26'883.35
Schlussrechnung Klebarmierung Rest. Küche / KA112693 84 130 147 26.11.14 f 7'471.40
Nachtrag Klebarmierung Schieberraum / 177896 108 188 208 05.03.15 9'788.35

999 Diverse 15'249.95 D 15'249.95
Dekonta AG  \ Chemieraum Boden entsorgen / 16-138 215 398 430 17.02.16 11'714.05
Wagner + Betontechnik AG  \ Bearbeiten Stadionstufen zwischen Becken / 9866 162 303 326 30.07.15 3'535.90

211.1 Gerüste 48'600 48'600 25'407.35 11'518.00 37'082.00
31 Gerüstungen 25'137.35 11'158.00
Renovbau AG 21'137.35 A
   1 Nachtrag Fluchtweg Gerüste 4'000.00 N
Rechnung Gerüstung / 1401125 90 150 169 17.12.14 5'626.45
Regierechnung Gerüst / 1500074 103 178 198 19.02.15 389.25
Regierechnung / 1500089 108 189 209 09.03.15 1'142.30
Rechnung Gerüstung Fluchtweg / 1500261 155 291 316 09.07.15 4'000.00

110 Mobiler Zaun 270.00 360.00
Condecta AG 270.00 A
Mobiler Zaun / 327465 144 264 285 21.05.15 270.00
Mobiler Zaun / 332630 168 314 337 25.06.15 90.00

22 Rohbau 2
224 Bedachungsarbeiten 7'074 7'074 7'070.90 37'976.90 -37'976.90
224.1 Plastische u. elastische Dichtungsbeläge (Flachdächer) 7'074 7'074 7'070.90 37'976.90 -37'976.90

88 Fluchtweg Flachdacharbeiten 7'070.90 37'976.90
Zasag 7'070.90 A

221 411 427 f 37'976.90
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225 Spezielle Dichtungen und Dämmungen 36'720 33'394 70'114 85'329.60 92'422.55 -55'702.55
225.1 Fugendichtungen 3'240 3'240 2'009.05 3'633.05 -393.05

111 Fugen 1'393.45 3'017.45
Fubotech AG 1'393.45 A
Fugen / 4288 144 268 289 22.06.15 1'393.45
Rechnung Fugen / 4556 169 318 342 18.08.15 1'624.00

999 Diverse 615.60 D 615.60
Werner Weisskopf AG  \ Abdichtung AGB und Fluchttreppe / 2016-024 216 401 433 25.02.16 615.60

225.2 Spezielle Dämmungen 33'394 33'394 43'695.75 36'129.80 -36'129.80
97 Dämmung Fluchtweg 43'695.75 36'129.80
Wanner AG 33'390.90 A
   1 Dämmung Eingangsbereich 10'304.85 N
Dämmung Eingangsbereich / 15095 131 242 263 23.04.15 10'304.85
Aussendämmung Fluchtweg / 515126 155 290 315 10.07.15 23'760.00
Schlussrechnung Fluchtweg / 15274 169 322 346 11.08.15 f 2'064.95

225.3 Spezielle Feuchtigkeitsabdichtungen 6'480 6'480 35'958.20 48'447.00 -41'967.00
89 Abdichtung KPB 35'958.20 48'447.00
Stutz AG 35'958.20 A
Schlussrechnung Abdichtung KPB / 30039674 198 373 401 29.10.15 f 48'447.00

225.4 Brandschutzbekleidungen und dgl. 27'000 27'000 3'666.60 4'212.70 22'787.30
103 Brandschutzarbeiten 3'666.60 4'212.70
BELFOR Prevention (Suisse) AG 3'666.60 A
Brandschutzmassnahmen / 912574 131 235 256 24.03.15 3'054.85
Rechnung Abschottungen / 914269 185 358 388 22.09.15 432.90
Brandabschottung HV / 103434 223 414 445 29.04.16 724.95

23 Elektroanlagen
230 Elektroanlagen 1'122'120 73'548 1'195'668 1'101'824.85 1'233'336.50 -111'216.50

23 Elektroarbeiten 965'426.50 1'090'649.45
A1 Elektro AG 882'153.65 A
   1 Steuerung 32'006.00 N
   2 Zusatz IT 10'937.10 N
   3 Nachtrag Fluchtweg Elektro 7'174.40 N
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230    4 Schlüsselschalter 8'182.10 N
   5 Audioanlage 5'874.10 N
   6 Rückkühlung 19'099.15 N
1. Akontorechnung Elektroarbeiten / 20140590 84 135 154 21.11.14 40'917.55
2. Akontorechnung Elektroarbeiten / 20150073 97 165 185 09.02.15 92'750.70
3. Akontorechnung Elektroarbeiten / 20150177 123 213 234 31.03.15 113'910.55
4. Akontorechnung / 20150222 137 252 273 06.05.15 180'325.65
5. Akontorechnung / 20150248 138 253 274 27.05.15 86'536.95
6.Akontorechnung / 20150520 177 344 371 15.07.15 335'558.60
Rechnung Zusätz Betrieb / 20150574 207 387 418 21.10.15 18'224.10
Bauschäden 201 379 404 30.11.15 11'989.80
Schlussrechnung 202 380 405 30.11.15 f 189'988.15
Steckdose Stiefelgang Bauschaden / 20160051 210 392 425 21.01.16 530.70
Installationen EDV Raum / 20160052 228 419 450 21.01.16 3'854.95
Beleuchtung IV Garderobe / 20160069 209 391 424 28.01.16 369.35
Pumpenschacht Sprungturm Bauschaden / 20160135 217 402 434 01.03.16 4'805.15
Zusatzarbeiten Elektro / 20160404 227 418 449 07.07.16 10'887.25

62 Webcam 4'536.00 4'579.20
SIETEC Zaugg 4'536.00 A
Rechnung Installation Webcam / 98 52 64 78 29.08.14 1'469.90
Schlussrechnung Webcam / 1065 154 288 313 26.06.15 f 3'109.30

93 Sunrise 4'391.60 6'227.10
Business Sunrise 4'391.60 A
Rechnung Sunrise / 901875317 109 193 213 05.02.15 4'391.60
Rechnung Sunrise / 901981921 123 217 238 04.03.15 1'835.50

94 Digitec 2'790.00
digitec AG 
Rechnung Digitec PC / 1164929 109 194 214 05.03.15 840.00
Rechnung Digitec Bildschirm / 1173937 110 195 215 10.03.15 1'950.00

96 Alarmanlage Kasse 3'159.00
Securitas Direct SA 3'159.00 A

108 Schaltschrank Rückkühlung 47'821.25 47'821.25
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230 Walter Wettstein AG 47'821.25 A
1. Akonto Rückkühlung / 316594 158 295 319 16.07.15 23'910.10
2.Akonto / 317275 178 345 354 15.09.15 23'911.15

113 GLS 49'648.70 54'427.70
Siemens Schweiz AG 49'648.70 A
1.Akonto GLS / 77381337 188 362 391 05.10.15 24'824.35
2. Akontorechnung / 77397587 195 370 399 04.11.15 19'859.05
Schlussrechnung GLS / 77415429 208 389 411 07.12.15 f 4'965.30
Anpassung Fernleitungspumpe / 77533914 230 421 452 25.08.16 3'488.40
Aufschaltung Elektrozähler / 77533912 231 422 453 25.08.16 1'290.60

999 Diverse 26'841.80 D 26'841.80
ABB Schweiz AG  \ Rechnung Einbau Energiezähler / 24991505 234 425 456 22.11.16 13'100.40
G + M Elektronik AG  \ Zusätzlicher Lautsprecher 236 427 458 794.25
Schibli Hans K. AG  \ 1. Rechnung Videoanlage  / 20005268 180 349 377 31.08.15 9'665.05
Schibli Hans K. AG  \ 2. Rechnung Videoanlage / 20005267 181 350 378 31.08.15 3'282.10
Total Schibli Hans K. AG  (12'947.15)

231 Elektroarbeiten Küche 5'400 5'400 5'294.15 11'360.40 -5'960.40
36 Elektro Küche 5'294.15 11'360.40
Schibli Hans K. AG 5'294.15 A
Schlussrechnung Elektro Küche / 44022747 169 321 345 27.08.15 f 5'223.85
Videoanlage / 20005638 222 412 443 05.02.16 1'938.90
Restarbeiten Videoanlage / 20006005 229 420 451 20.07.16 2'102.55
Erweiterung Audio und Video / 20006467 235 426 457 13.01.17 2'095.10

239 Zutrittssystem 97'200 10'800 108'000 108'349.50 111'178.35 -13'978.35
32 Zutrittssystem 108'349.50 111'178.35
ticos ag 82'521.15 A
   1 Schlösser Saunaschränke 3'471.55 N
   2 Schlösser HB Garderobenschränk 22'356.80 N
1.Akontorechnung Zutrittssystem / 8937 53 67 81 17.09.14 19'440.00
Saunagarderobenschrankschlösser / 9292 129 227 248 24.03.15 3'471.55
2. Akonto Zutrittssystem / 9299 123 215 236 31.03.15 49'512.65
HB Garderobenschlösser / 9298 128 226 247 31.03.15 22'703.95
Schlussrechnung / 9374 150 282 304 04.06.15 f 15'440.55
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239 Service / 9411 139 256 277 09.06.15 536.75
Support / 9410 140 257 278 09.06.15 72.90

24 Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kälteanlagen
243 Heizung 101'088 101'088 117'947.85 126'811.15 -25'723.15

33 Heizungen 81'252.35 82'055.25
Neukom Installationen AG 81'252.35 P
1. Akontorechnung Heizung / 201443306 84 131 148 28.11.14 25'000.00
2. Akontorechnung Heizung / 10047-2015-10006 101 171 191 27.01.15 26'000.00
Rechnung Bodenheizung / 1047-2015-10028 135 250 271 31.01.15 5'203.05
3.Akontorechnung Heizung 116 202 223 28.02.15 17'000.00
Schlussrechnung Heizung / 10047-2015-10083 174 338 361 31.07.15 f 3'155.90
Zusatz Lüftungsarbeiten / 10047-2016-10018 211 394 426 29.01.16 5'696.30

35 Kälte Küche 2'627.65 8'100.65
Wegmann Kurt AG 2'627.65 A
Rechnung Kühlelement statische Massnahmen / 1409109 55 74 88 19.09.14 f 2'627.60
Umlegen Bier und Kälteleitungen Eingang / 1411137 84 137 156 27.11.14 5'473.05

71 Nachtrag Heizung Technikraum 11'054.70 11'054.70
Neukom Installationen AG 11'054.70 A
1. Teilrechnung Nachtrag Technikraum / 20143338 92 158 178 19.12.14 7'500.00
Schlussrechnung Nachtrag Technikraum / 10047-2015-10253 183 353 383 30.09.15 f 3'554.70

72 Nachtrag Heizung BWA 14'821.10 14'821.10
Neukom Installationen AG 14'821.10 A
Nachtrag Schieberraum / 10047-2015-10050 172 331 357 31.07.15 12'288.25
Schlussrechnung Nachtrag Schieberraum / 10047-2015-10239 181 351 379 30.09.15 f 2'532.85

100 Heizung Fluchtweg 8'192.05 10'779.45
Neukom Installationen AG 8'192.05 A
Rechnung Fluchtweg / 10047-2015-10228 172 339 360 31.07.15 10'779.45

244 Lüftungsanlagen 57'240 57'240 50'178.20 49'016.55 8'223.45
34 Lüftung 50'178.20 49'016.55
Steger AG 42'056.65 P
   1 Fluchtweg 8'121.55 N
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244 1.Akontorechnung Lüftung / 109100 85 139 158 11.12.14 24'300.00
Schlussrechnung Lüftung / 110181 197 372 364 26.05.15 f 16'595.00
Nachtrag Fluchtweg / 110542 171 328 347 28.07.15 8'121.55

246 Rückkühlung 68'040 68'040 126'128.10 125'978.60 -57'938.60
38 Mietkühlturm
Cofely Refigeration GmbH 

60 Prov. Rückkühlung Eishalle 8'820.00 8'819.95
Neukom Installationen AG 8'820.00 P
Rechnung Rückkühlung / 20143246 61 91 106 30.09.14 f 8'819.95

73 Anpassungen Rückkühlung 111'110.75 111'110.65
Neukom Installationen AG 29'984.00 A
   1 Dichtigkeit 7'119.90 N
   2 Reparatur Wärmeleitung 12'550.90 N
   3 Rückkühlung 61'455.95 N
1. Teilrechnung Rückkühlung / 20143339 91 157 176 19.12.14 9'000.00
Nachtrag Reparatur Rückkühlleitung / 10047-2015-10072 117 203 224 16.03.15 12'550.90
Rechnung zusätzliche Rep. Rcükk.-Leitung / 10047-2015-10082 119 206 227 31.03.15 7'119.90
2.Akonto Anpassung Rückkühlung / 10047-2015-10048 172 340 358 31.07.15 15'093.15
Schlussrechnung Anpassung Rückkühlung / 10047-2015-10241 182 352 382 31.07.15 25'270.90
1.Akonto Anpassung Rückkühlung / 10047-2015-10227 184 354 384 31.07.15 36'185.00
Schlussrechnung / 10047-2015-10240 185 355 385 30.09.15 f 5'890.80

91 Inliner Wärmeleitung 6'197.35 6'048.00
KA-TE Insituform AG 6'197.35 A
Kanalsanierung / 2015 36443 212 395 428 29.09.15 f 6'048.00

249 Lüftung Küche 5'400 5'400 1'447.20 1'447.20 3'952.80
40 Lüftung Küche 1'447.20 1'447.20
Steger AG 1'447.20 A
Rechnung Lüftung Rest. Küche / 109032 84 129 146 08.12.14 f 1'447.20
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25 Sanitäranlagen
250 Sanitärarbeiten 318'600 318'600 281'822.05 310'460.50 8'139.50

24 Sanitärarbeiten 276'014.90 304'653.60
Cofely AG Winterthur 267'520.15 A
   1 Bodeneinläufe Aussenduschen 5'620.10 N
   2 Nachtrag Fluchtweg Sanitär 2'874.65 N
1.Akontorechnung Sanitär / 90240796 80 120 137 03.11.14 32'676.05
2.Akontorechnung Sanitär / 90247235 84 134 153 02.12.14 29'540.95
3.Akontorechnung Cofely / 90255038 102 176 196 21.01.15 20'291.40
Regierechnung div. Rapporte / 90255029 104 184 204 21.01.15 8'160.80
4. Akontorechnung Sanitär / 90260886 123 212 233 02.03.15 41'916.10
5. Akontorechnung Sanitär / 90267080 131 233 254 08.04.15 50'237.35
Regierechnung / 90267397 132 247 268 10.04.15 6'821.60
6. Akontorechnung / 90274047 146 274 295 02.06.15 54'793.60
Regierechnung / 90275601 191 365 394 12.06.15 10'480.55
Schlussrechnung / 90288645 192 366 395 21.09.15 f 49'735.20

107 Zivilschutz 5'045.75 5'045.75
Lunor G. Kull SA 5'045.75 A
Rechnung Reparatur Wärmeleitung / 870799 172 332 359 03.09.15 5'045.75

109 Anpassung Bewässerung 761.40 761.15
Halter Bewässerungen 761.40 A
Anpassung Bewässerungsanlage / 52994 144 263 284 31.03.15 761.15

259 Sanitär Küche 5'400 5'400 5'988.20 8'552.45 -3'152.45
41 Santär Küche 5'988.20 8'552.45
Isler & Isler AG 5'988.20 A
Schlussrechnung Sanitär statische Massnahmen / RE-038414-SAHB 60 89 104 01.10.14 f 8'552.45

27 Ausbau 1
271 Gipserarbeiten 35'640 35'640 51'928.80 54'424.95 -18'784.95

64 Gipser 51'000.00 53'500.00
Ferrari Giuseppe jun. AG 51'000.00 P
1. Akontorechnung Gipser / 2015 / 1008 90 146 165 09.01.15 14'898.05
2.Akontorechnung Gipserarbeiten / 2015/1041 95 163 183 30.01.15 7'010.80
3. Akontorechnung Gipser / 2015/1106 103 182 202 20.02.15 13'145.35
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271 4. Akontorechnung / 2015/1199 131 238 259 02.04.15 8'763.55
Schlussrechnung / 2015/1260 195 369 398 31.07.15 f 7'249.15
Regierechnung / 2015/1581 180 348 376 13.10.15 2'433.10

67 Gipserarbeiten statische Massnahmen 928.80 924.95
Plast-Team AG 928.80 A
Rechnung Gipser statische Massnahmen / 14153-812 55 73 87 12.09.14 924.95

272 Metallbauarbeiten 142'560 124'038 266'598 317'909.45 333'816.10 -191'256.10
272.1 Metallbaufertigteile 16'200 42'120 58'320 58'789.90 54'391.65 -38'191.65

80 Garderobenschranktüren 4'889.80 4'889.80
K. Schwizer AG 4'889.80 AU
Neue Saunagarderobenschranktüren / 29359/2152 126 222 243 04.05.15 f 4'889.80

82 Briefkasten 8'091.45 6'857.05
kehrer stebler ag 8'091.45 A
Briefkasten 132 246 267 26.03.15 f 6'857.05

83 Personalgarderobenschränke 14'099.30 13'598.75
K. Schwizer AG 14'099.30 A
Personalgarderobenschränke / 29358/2163 128 224 245 04.05.15 f 13'598.75

85 Garderobenschränke HB Garderoben 24'732.75 24'732.75
K. Schwizer AG 24'732.75 A
SR neue Garderobenschranktüren HB / 29360/2152.1 125 221 242 04.05.15 f 24'732.75

87 Ummontage Freibadgarderoben 3'996.00 1'332.70
K. Schwizer AG 3'996.00 A
Ummontage bestehende Garderobenschränke / 29361/2152.2 127 223 244 04.05.15 f 1'332.70

999 Diverse 2'980.60 D 2'980.60
Feldmann E. AG  \ Miete Briefkastenprov / 84039242 173 336 366 28.08.15 233.30
Griesser AG  \ Reparaturarbeiten / 1007629 163 308 331 27.02.15 2'747.30

272.2 Allgemeine Metallbauarbeiten (Schiebetüren/Verglasung) 126'360 81'918 208'278 259'119.55 279'424.45 -153'064.45
56 Metallbauarbeiten 246'189.80 259'903.35
Kerkow AG 176'531.15 A
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272.2    1 Nachtrag Fluchtweg Tür/Gelände 25'233.35 N
   2 Mehrkosten Eingangsverglasung 36'666.75 N
   3 Revisionsdeckel Schieberschach 3'000.00 N
   4 Schutzwände Damengarderobe 4'758.55 N
1. Akontorechnung Kerkow / 0016635 95 162 182 30.01.15 70'215.55
2.Akontorechnung Aussenverglasung / 0026657 108 190 210 16.03.15 112'096.55
1.Akonto Nachtrag Fluchtweg / 0016658 109 191 211 16.03.15 10'098.90
Schlussrechnung / 6702 156 293 300 11.05.15 f 33'298.05
Rechnung Revisionsdeckel / 6740 144 269 290 22.06.15 3'000.00
Fluchttreppe / 0026741 148 276 297 22.06.15 17'968.10
Akonto Fluchtweg / 0036767 207 386 417 16.07.15 2'084.10
Fluchtweg / 0046768 171 329 355 23.07.15 806.70
1.Akonto Sichtschutzwände Damengarderoben / 0016809 172 334 363 10.09.15 4'244.15
Schlussrechnung Fluchtweg / 6813 173 335 365 11.09.15 4'872.25
Sichtschutz Damengarderoben / 6849 194 368 397 19.10.15 471.60
CNS Abdeckung Schieberschacht / 7049 223 413 444 29.04.16 747.40

104 Demontage Verglasung 1'512.00 1'427.20
Honegger & Enderli AG 1'512.00 A
Demontage Schwimmhallenverglasung / 20153168 131 241 262 18.04.15 1'427.20

112 Geländer 11'139.10 17'815.25
Walter Zäune AG 11'139.10 A
Schlussrechnung / 103412 149 278 305 29.06.15 f 11'139.10
Abgrenzungszaun FB / 103455 173 337 367 11.09.15 6'676.15

999 Diverse 278.65 D 278.65
Marsella & Maraga Reklame AG  \ Sichtschutzfolie / 8052 217 404 436 03.03.16 278.65

273 Schreinerarbeiten 125'820 60'480 186'300 178'507.30 185'835.65 -60'015.65
273.0 Innentüren aus Holz 24'300 24'300 15'933.45 19'264.50 5'035.50

55 Innentüren 15'933.45 19'264.50
RWD Schlatter AG 15'933.45 A
Schlussrechnung Innentüren / 140918.01 131 236 257 30.03.15 f 17'491.15
Anpassung Sanuatüre / 140918.750 148 277 299 27.05.15 1'773.35

273.2 Rückbauarbeiten Küche 4'320 4'320 4'800.60 9'615.35 -5'295.35
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273.2 43 Schreinerarbeiten Küche 4'800.60 9'615.35
Sutter GmbH Schreinerei & mobile Werkstatt 4'800.60 A
Rechnung Kassenprov. / 14782 49 61 75 05.09.14 3'608.80
Rechnung statische Massnahmen / 14836 55 75 89 23.09.14 3'976.55
Rechnung statische Massnahmen / 14837 55 75 90 23.09.14 1'580.70
Rechnung Rückbau Kassenprov. / 151130 162 304 327 20.07.15 449.30

273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 97'200 60'480 157'680 157'773.25 156'955.80 -59'755.80
75 Schreinerarbeiten 157'773.25 156'955.80
Nyffenegger Kloten AG 130'000.00 P
   1 Nachtrag Eingangsbereich 26'099.25 N
   2 Zusatzwünsche Betrieb 1'674.00 N
1. Akontorechnung / 1343 103 180 200 16.02.15 75'600.00
2. Akontorechnung / 1347 131 239 260 30.03.15 55'000.00
Schlussrechnung Schreinerarbeiten / RE15.0086/24920 159 296 301 07.05.15 f 23'714.25
Nachtrag Tablare Wunsch Betrieb / RE15.0143/249201 149 280 308 01.07.15 1'674.00
Zusatzwünschen Betrieb / re15.0208/24920 185 356 386 25.09.15 967.55

275 Schliessanlagen 5'940 5'940 16'775.60 25'788.45 -19'848.45
90 Schliessanlage 16'775.60 25'788.45
Koch Paul AG 16'775.60 A
Rechnung Zylinderlieferung / 15/542040 132 245 266 31.03.15 2'814.50
Schlösser Personalgarderoben / 15/549753 152 286 312 16.04.15 2'274.50
Schlussrechnung Schliessanlage / 15/558840 164 310 333 05.05.15 f 19'068.00
Zusätzliche Zylinder / 15/605419 169 315 339 05.08.15 1'631.45

277 Elementwände 24'300 24'300 21'471.00 21'439.85 2'860.15
277.2 Feststehende Elementwände 24'300 24'300 21'471.00 21'439.85 2'860.15

84 Trennwände Garderoben FB 21'471.00 21'439.85
Cabrillant AG 21'471.00 A
Schlussrechnung / 17466/15 151 283 306 01.07.15 f 21'439.85
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28 Ausbau 2
281 Bodenbeläge 92'880 64'908 157'788 157'953.15 190'766.65 -97'886.65
281.0 Unterlagsböden 27'000 27'000 18'455.90 27'356.50 -356.50

65 Unterlagsboden 15'948.15 24'851.00
Steinit AG 15'948.15 A
1. Akontorechnung / 1/20150013 91 155 174 19.01.15 5'115.45
2.Akontorechung Unterlagsboden / 20150101 103 183 203 18.02.15 8'874.80
Regiearbeiten Bodenanpassen Drehkreuz / 20150188 111 196 216 12.03.15 5'135.50
Schlussrechnung UB / 20150682 162 301 324 14.07.15 f 1'414.60
Ergänzung Unterlagsboden / 20150683 199 374 406 14.07.15 3'136.10
Regie / 20150918 172 333 362 09.09.15 1'174.55

102 Boden anschleifen 2'507.75 2'505.50
DIVICO AG Wädenswil 2'507.75 A
Abtagen von Plattenkleber / 315/370201 129 228 249 09.04.15 1'313.85
Anschleifen Plattenbelag / 315/370222 130 229 250 17.04.15 1'191.65

281.1 Fugenlose Bodenbeläge 29'268 29'268 34'231.05 34'543.40 -34'543.40
99 Boden FB Garderoben 34'231.05 34'543.40
Walo Bertschinger AG 31'227.55 A
   1 Randzonen ausspachteln 3'003.50 N
Schlussrechnung Freibadgarderobenboden / 310526 198 162 300 323 16.07.15 f 34'543.40

281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen, Textilien und dgl. 3'780 3'780 2'916.00 3'678.75 101.25
63 Teppich Kassenprov. 2'916.00 3'678.75
Bilgeri-Möbel AG 378.00 A
   1 Boden Kasse 2'538.00 N
Rechnung Teppich Kassenprov. / 1409-16680 53 66 80 12.09.14 345.00
Linoleum Kassenbereich / 1505-17258 144 270 291 29.05.15 2'812.65
Sockel Damengarderobe / 1601-17835 209 390 423 29.01.16 521.10

281.6 Bodenbeläge: Plattenarbeiten 62'100 35'640 97'740 102'350.20 125'188.00 -63'088.00
44 Fliesen Küche 4'790.40 17'465.50
SPEEDWORK AG 4'790.40 A
Plattenarbeiten Restaurant / 4-053-re 53 69 83 12.09.14 15'312.15
Plattenersatz Restaurantbüro / 4-054 64 96 113 16.10.14 2'153.35
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281.6 79 Bodenbeläge 97'559.80 107'722.50
SPEEDWORK AG 71'450.60 A
   1 Epoxifugen 26'109.20 N
1.Akontorechnung Plattenarbeiten 103 181 201 19.02.15 21'600.00
2. Akontorechnung 123 210 231 26.03.15 43'200.00
Schlussrechnung / 5-023-re-c 185 262 302 05.05.15 f 38'142.20
Fluchtwege / 5-035-re-3 162 305 328 30.06.15 3'738.25
Mängelbehebung 172 330 356 03.09.15 1'042.05

283 Deckenbekleidungen 30'780 30'780 65'629.85 68'780.95 -38'000.95
61 Deckenbauer 3'780.00 7'601.00
Deckenbauer AG 3'780.00 A
Regierechnung Deckenbauer Restaurant / 2014.1328/T 50 62 76 04.09.14 3'468.95
Regierechnung Deckenbauer / 2014.1376/T 55 79 94 24.09.14 984.95
Deckenarbeiten Sauna / 2140.1652/S 90 147 166 31.12.14 3'147.10

78 Decke aus Gips / Metall 61'849.85 61'179.95
Simog Systembau AG 61'849.85 A
1. Akontorechnung / 7696 97 167 187 17.02.15 16'595.70
2.Akontorechnung Decken / 7696 103 179 199 23.02.15 16'595.70
Regierechnung / 7696 102 174 194 26.02.15 1'634.65
Regie Lüftungsarbeiten / 7696-1 131 243 264 02.04.15 6'341.70
Regie Restauranteingang / 7985-35 132 244 265 14.04.15 1'217.50
Regierechnung Rapport 16087 / 7985.47 145 273 294 13.05.15 591.25
Schlussrechnung / 7696-2 153 287 303 19.05.15 f 11'759.65
Deckenarbeiten Fluchtweg / 7985-70 155 289 314 09.07.15 4'020.70
Regierechnung / 7985-83 169 323 348 03.08.15 634.25
Regierechnung Div. Arbeiten / 7985-87 170 326 349 03.08.15 271.20
Anpassung Decke IV-Garderobe / 7986-2 215 400 432 26.01.16 1'517.65

285 Innere Oberflächenbehandlungen 29'700 29'700 29'842.95 36'683.85 -6'983.85
285.1 Innere Malerarbeiten 29'700 29'700 29'842.95 36'683.85 -6'983.85

77 Malerarbeiten 29'842.95 36'683.85
Agosti AG die Gipsermeister 27'385.15 A
   1 Nachtrag Fluchtweg Maler 2'457.80 N
Regierechnung Rapport Nr. 102169 / RE1500285 101 172 192 27.01.15 508.90
1. Teilzahlung Malerarbeiter / AK15050 102 173 193 27.01.15 4'428.00
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285.1 Regierechnung Maler / RE1500490 109 192 212 20.03.15 555.10
2. Teilzahlung / AK15114 123 214 235 31.03.15 7'992.00
Regierapport 111174 / 1500642 131 231 252 31.03.15 442.95
Beschädigungen ausbessern / 1500729 130 230 251 22.04.15 3'330.90
Akontorechnung / TR1500932 145 272 293 26.05.15 1'488.30
Regierechnung Rapport 103582 / RE1500943 144 271 292 28.05.15 1'735.35
3. Akontorechnung / AK15267 149 281 309 30.06.15 1'728.00
Regierechnung Rapport Nr. 102947 / RE1501328 161 298 321 15.07.15 4'030.30
Schlussrechnung / SR1501327 162 299 322 15.07.15 f 719.75
Regierechnung / RE1501682 169 320 344 31.08.15 2'039.70
Malerarbeiten Fluchttreppe / TR1501683 170 327 350 31.08.15 2'161.95
Rechnung Treppenkanten / SR1502518 207 388 419 14.12.15 4'095.75
Streichen Chemieräume / RE1600361 217 403 435 01.03.16 1'426.90

287 Baureinigung 21'600 21'600 12'864.30 13'960.75 7'639.25
74 Reinigung Küche 315.90 737.10
Werni's Team 315.90 A
Reinigung Küche Restaurant / 14090026 64 98 115 11.09.14 315.90
Reinigung Luftschutzkeller / 14110154 86 141 160 26.11.14 210.60
Rechnung Reinigung Luftschutzraum / 14120146 90 153 172 23.12.14 210.60

76 Baureinigung 12'548.40 13'223.65
RS Reinigungen AG 12'548.40 A
Reinigung / 1507106 162 302 325 21.07.15 f 11'474.10
Reinigung Fluchtweg / 15090005 169 319 343 02.09.15 663.60
Regie Reinigung / 15090137 185 359 389 28.09.15 1'085.95

29 Honorare
290 Generalplaner 1'804'151 30'600 1'834'751 1'571'561.50 1'571'561.50 232'589.50

2 Generalplaner 1'571'561.50 1'571'561.50
Beck Schwimmbadbau AG 1'490'950.80 A
   1 Fluchtweg 30'600.00 N
   2 Bademeisterturm 3'693.60 N
   3 Garderobenschranktüren 8'710.45 N
   4 Zusatzarbeiten Elektro IT 1'968.70 N
   5 Reparatur Wärmeleitung Eishall 3'374.70 N
   6 Freibadgarderoben 5'735.65 N
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290    7 Beckenumgangsentwässerung 15'903.25 N
   8 Schlüsselschalter 1'472.80 N
   9 übergeordnetes Leitsystem 9'151.55 N
1. Akontorechnung / 1312030 2 1 2 02.12.13 86'400.00
14. Akontorechnung / 1501008 87 143 162 05.01.14 86'400.00
2. Akontorechnung / 1401011 2 1 3 06.01.14 86'400.00
Akontogesuch Nr. 3 2 2 7 03.02.14 86'400.00
4. Akontorechnung / 1403001 4 4 9 03.03.14 86'400.00
5. Akontorechnung / 1404015 5 5 10 01.04.14 86'400.00
6. Akontorechnung / 1405008 14 26 38 05.05.14 86'400.00
7. Akontorechnung / 1406013 24 36 49 02.06.14 86'400.00
8. Akontorechnung  / 1407028 27 39 52 01.07.14 86'400.00
9. Akontorechnung GP / 1408004 34 46 59 04.08.14 86'400.00
10.Akontorechnung / 1409006 40 52 65 02.09.14 86'400.00
11. Akontorechnung Generalplanung / 1410008 56 80 95 01.10.14 86'400.00
12. Akontorechnung / 1411002 65 102 119 03.11.14 86'400.00
13. Akontorechnung / 1412006 79 118 135 01.12.14 86'400.00
15. Akontorechnung BSB / 1502002 94 161 181 02.02.15 86'400.00
Akontogesuch Nr. 16 / 1503002 100 170 190 03.02.15 86'400.00
Akontogesuch Nr. 17 / 1504036 113 198 218 01.04.15 54'000.00
18.Akontorechnung / 1505003 120 207 228 04.05.15 54'000.00
19. Akontorechnung / 1506007 136 251 272 01.06.15 43'200.00
Schlussrechnung / 1508041 166 312 335 24.08.15 f 37'961.50

291 Vorprojekt 334'800 334'800 313'200.00 313'200.00 21'600.00
10 Hunziker VP+ 313'200.00 313'200.00
Hunziker Betatech AG 313'200.00 A
1.Akontorechnung Honorar 6 10 466 06.07.12 73'440.00
2.Akontorechnung Honorar 6 10 467 21.08.12 73'440.00
3.Akontorechnung Honorar 6 10 468 13.09.12 73'440.00
4.Akontorechnung Honorar 6 10 469 16.10.12 73'440.00
Schlussrechnung 7 14 470 18.12.12 f 19'440.00
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294 HLKK-Ingenieur 7'560.00 6'901.20 -6'901.20
86 Rückkühlung 7'560.00 6'901.20
Walter Wettstein AG 7'560.00 A
Schlussrechnung Planung Rückkühlung / 316593 157 294 318 16.07.15 f 6'901.20

296 Spezialisten 1'296.00 2'220.50 -2'220.50
296.3 Bauphysiker 1'296.00 2'220.50 -2'220.50

66 Bauphysiker 1'296.00 2'220.50
Braune Roth AG 1'296.00 A
Wärmedämmnachweis gemäss Auflagen / 5007 54 71 85 18.09.14 1'296.00
Energienachweis Fluchtweg / 5539 115 201 222 14.04.15 924.50

3 Betriebseinrichtungen
31 Rohbau 1
319 Beckenauskleidung CNS 2'034'720 2'034'720 2'180'972.75 2'107'752.30 -73'032.30

26 Beckenauskleidung CNS 2'180'972.75 2'107'752.30
Bodan Schwimmbadbau GmbH&Co. KG 2'180'972.75 A
1. Akontorechnung Beckenauskleidung / 202140185 70 106 124 10.11.14 335'301.05
2.Akontorechnung Beckenauskleidung / 202140204 80 119 136 05.12.14 359'270.35
3.Akontorechnung / 202150006 96 164 184 09.02.15 357'543.65
4.Akontorechnung Beckenauskleidung / 202150022 112 197 217 12.03.15 328'546.85
5.Akontorechnung Beckauskleidung / 202150039 118 205 226 16.04.15 264'486.25
6. Akontorechnung / 202150061 133 248 269 08.05.15 277'300.75
Schlussrechnung Beckenauskleidung / 202150152 189 363 372 30.09.15 f 185'303.40

35 Sanitäranlagen
358 Kücheneinrichtungen 28'620 28'620 39'595.90 40'256.80 -11'636.80

37 Kücheneinrichtung 39'595.90 40'256.80
Gamatech AG 39'595.90 A
Anzahlung Kücheneinrichtung / 44499 36 48 61 05.08.14 23'757.50
2. Akonotrechnung / 44575 48 60 74 25.08.14 11'878.75
Schlussrechnung Küche statische Massnahmen / 44658 60 88 103 23.09.14 f 4'620.55

359 Badewasseraufbereitung 1'575'720 1'575'720 1'448'664.85 1'505'199.80 70'520.20
27 BWA 1'448'664.85 1'505'199.80
Bafilco AG 1'414'462.70 A
   1 Demontage Schieberraum 9'892.80 N



Seite: 21
08.11.2017

Projekt: 1013.002
Kloten Freibad Schluefweg
Sanierung

Objekt: GP

inkl. MWSTDetailausdruck

BKP Bezeichnung KV-Orig. KV-Mut. KV-Rev. Vertrag Zahlung KV-Orig.-Zlg.

Objekt/Auftrag/Unt. Art

Buchungstext VAU ZANW BU R-Datum

359    2 Ersatz Granudos 24'309.35 N
1. Akontorechnung / 442030 64 101 118 22.09.14 471'000.00
2. Akontorechnung / 442430 80 124 141 20.11.14 471'000.00
3. Akontorechnung / 451 443 167 313 336 25.08.15 358'000.00
Schlussrechnung 214 397 421 31.12.15 f 205'199.80

36 Transportanlagen, Lageranlagen
364 Schiebetüre Küche 4'320 4'320 11'075.40 11'331.90 -7'011.90

42 Schiebetüre Küche 11'075.40 11'331.90
record Türautomation AG 11'075.40 A
Schlussrechnung Schiebetür Küche / 9142069 64 100 117 24.10.14 f 11'331.90

37 Aussenbauten
370 Sprungturm 105'840 35'640 141'480 142'195.50 121'930.60 -16'090.60

57 Sprungturm 142'195.50 121'930.60
ROIGK GmbH & Co. 125'887.50 A
   1 Schikane Sprungturm 1'728.00 N
   2 Bademeisterturm 14'580.00 N
1. Akonto Sprungturm / AR15-002 FM 92 159 179 23.01.15 41'895.35
Schlussrechnung Sprung- und Bademeisterturm / R15-0276 131 234 255 06.05.15 f 79'457.15
Nachtrag gesperrt Schild / R15-0490 147 275 298 07.07.15 578.10

372 Rakete, Rutschbahn, Ponton 797'040 129'600 926'640 924'913.00 929'083.90 -132'043.90
25 Rakete und Rutschbahn 900'000.00 901'175.20
Klarer Freizeitanlagen AG 900'000.00 A
1.Akontorechnung / 2496 84 136 155 11.06.14 225'000.00
3. Akontorechnung / 2496.2 123 216 237 11.02.15 90'000.00
2. Akontorechnung Rutschbahn Rakete / 2496.-1 105 185 205 18.02.15 405'000.00
4. Akonto / 2496-3 139 255 276 15.06.15 135'000.00
Schlussrechnung Klarer / 2496-4 179 346 353 05.08.15 f 46'175.20

92 Pontonbrücke 24'913.00 27'908.70
Yachtwerft Wuillemin AG 24'913.00 A
Schlussrechnung Pontonbrücke / 4535 143 260 281 02.07.15 f 24'136.30
Anpassung Unterschwimmschutz / 4536 144 261 282 02.07.15 2'489.40
Zusätzliche Absperrpfosten / 4562 160 297 320 23.07.15 1'283.00
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4 Umgebung
42 Gartenanlagen 1'631'880 286'200 1'918'080 1'303'031.80 1'995'485.60 -363'605.60

28 Gärtnerarbeiten 1'215'205.25 1'907'659.10
Göldi AG 1'126'853.75 A
   1 Beckeumgangsentwässerung 88'351.50 N
1.Akontorechnung Gartenarbeiten / 140298 63 95 112 30.09.14 95'922.80
2. Akontorechnung Gartenarbeiten / 140383 90 149 168 28.11.14 177'366.65
3. Akontorechnung Gärtner / 150019 121 208 229 28.02.15 154'946.50
4. Akontorechnung Gartenarbeiten / 150060 122 209 230 13.04.15 352'167.30
5. Akontorechnung / 150091 134 249 270 30.04.15 282'047.85
6. Akontorechnung / 150121 144 265 286 29.05.15 220'242.25
7. Akontorechnung / 150183 162 306 329 30.06.15 378'413.25
Schlussrechnung Gartenarbeiten / 150193 186 360 373 30.06.15 f 228'364.90
Betonfundamet / 150368 203 382 413 11.12.15 414.90
Bordstein Absenken / 150369 204 383 414 11.12.15 1'000.00
Grossflächige Rasensanierung / 150371 205 384 415 11.12.15 11'832.75
Rasensanierung betreffend Anlass / 150370 206 385 416 11.12.15 3'287.50
Div Zusatzarbeiten / 160023 218 406 438 18.03.16 1'652.45

421 Gärtnerarbeiten 87'826.55 87'826.50 -87'826.50
52 Spielplatzgestaltung 87'826.55 87'826.50
Oeko-Handels AG 87'826.55 A
Schlussrechnung Spielgeräte / 400324 144 266 287 22.06.15 f 87'826.50

43 Beschluss GL 03.12.2008 52'723 52'723 43'040.00 43'040.00 9'683.00
999 Diverse 43'040.00 D 43'040.00
Eberhard Gartenbau AG  \ Verbundsteinweg / 016/09 0 0 471 16.02.09 43'040.00

5 Baunebenkosten und Uebergangskonten
50 Wettbewerbskosten 32'401 32'401 32'400.00 1.00

11 Wettbewerb HBT 10'800.00
Hunziker Betatech AG 
Schlussrechnung Wettbewerb 7 14 463 29.03.12 f 10'800.00

12 Wettbewerb CSF 10'800.00
CSF Consulting für Sport- und Freizeitanlagen AG 
Schlussrechnung Wettbewerb / 0652-01 7 15 465 23.03.12 f 10'800.00
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50
13 Wettbewerb Kannewischer 10'800.00
Kannewischer Ingenieurbüro AG 
Schlussrechnung Wettbewerb / 49/2012 7 16 464 12.03.12 f 10'800.00

51 Bewilligungen, Gebühren
511 Bewilligungen, Gebühren, Nebenkosten 405'000 -192'240 212'760 166'732.55 200'396.50 204'603.50

1 Amtliche Vermessung 25'216.55
SWR Geomatik AG 
DTM Freibad / 10027837 6 6 20 28.09.12 10'918.00
Plan- und Datenabgabe Gemeinde Kloten / 90017777 6 6 1 29.11.13 249.60
Plan- und Datenabgabe 2014 / 30005195 18 30 42 13.05.14 237.60
Vermessungsarbeiten / 30007846 74 111 129 31.10.14 3'680.65
Einmessen Rakete und Kinderplanschbecken / 30008313 84 133 152 28.11.14 1'123.20
Vermessungsarbeiten / 3008537 90 148 167 17.12.14 453.60
Rechnung Aufnahmen / 30010061 123 211 232 30.03.15 3'715.35
Nachführung des Vermessungswerkes der Stadt Kloten / 30012063 163 307 330 31.07.15 4'838.55

3 Baugespann 345.60 345.60
Sivag AG zum Signalisieren und Visualisieren von Bauvorhaben 345.60 A
Miete Baugespann / 33630 1 1 6 14.01.14 345.60

4 Nebenkosten BSB 18'487.10
Beck Schwimmbadbau AG 

236 428 459 909.35
Nebenkostenrechnung / 1401046 6 13 31 13.01.14 1'640.00
Nebenkostenrechnung / 1404043 8 20 32 08.04.14 3'440.65
Nebenkostenrechnung BSB / 1407008 28 40 53 01.07.14 2'595.40
Nebenkostenrechnung / 1410031 57 81 96 02.10.14 2'564.75
Nebenkostenrechnung BSB / 1501036 88 144 163 07.01.15 1'432.10
Nebenkostenabrechnung Nr. 6 / 1504015 113 198 219 01.04.15 1'605.95
Nebenkostenrechnung / 1507020 142 259 280 01.07.15 1'457.20
Nebenkostenrechnung / 1511002 193 367 396 03.11.15 1'034.10
Nebenkostenrechnung Nr. 9 / 1601005 203 381 412 04.01.16 425.25
Nebenkosten / 1604035 219 407 439 06.04.16 447.65
Nebenkostenrechnung / 1607007 226 417 448 04.07.16 764.35
Nebenkostenrechnung / 1610024 232 423 454 05.10.16 170.35
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511
5 Truninger Plots 12'951.95
Eduard Truninger AG 
Rechnung Plots / 1315708 6 12 29 10.10.13 39.00
Rechnung Plots/Scan / 1400329 3 3 8 31.01.14 104.15
Plots und Ausdruck / 1405428 15 27 39 31.03.14 40.95
Plots / 1406002 11 23 35 10.04.14 235.45
Plots für Submission / 1406741 19 31 43 07.05.14 379.75
Planscans / 1408111 22 34 46 23.05.14 666.65
Plots und Kopien / 1408573 25 37 50 06.06.14 681.85
Werkvertäge BWA / 1413232 37 49 62 08.08.14 311.05
Rechnung Pläne / 1415189 44 56 69 05.09.14 1'564.20
Pläne Planmar / 1416034 46 58 72 05.09.14 185.85
Plots und Werkverträge / 1417167 63 93 108 07.10.14 920.65
Kopien und Plots / 1418190 86 142 161 07.10.14 471.30
Plots und Kopien / 1417190 0 0 462 07.10.14 471.30
Pläne plotten / 1420799 68 104 121 06.11.14 2'211.70
Werkverträge / 1420044 67 117 122 06.11.14 347.45
Plots Thomet / 1421525 69 105 123 06.11.14 516.35
Plots HBT / 1423257 81 126 143 04.12.14 374.85
Plots Thomet / 1423820 82 127 144 04.12.14 197.85
Plots BSB / 1422618 83 128 145 04.12.14 256.50
Plots HBT / 1425848 89 145 164 31.12.14 33.15
Rechnung Plots / 1502052 99 169 189 26.02.15 1'053.95
Pläne plotten 107 187 207 05.03.15 936.80
Plots und Kopien / 1504641 114 200 221 08.04.15 159.85
Pläne plotten / 1509301 138 254 275 08.06.15 85.50
Nebenkostenrechnung / 1511448 151 285 311 07.07.15 92.80
Pläne plotten / 1518848 179 347 374 07.10.15 51.95
Projektraum und Plots / 1603971 218 405 437 22.03.16 79.75
Plots / 1604458 220 408 440 08.04.16 47.05
Plots Schlussdokumentation / 1609410 225 416 447 08.06.16 434.30

6 Nebenkosten HBT 4'079.25
Hunziker Betatech AG 
Nebenkostenrechnung 6 10 22 06.07.12 431.60
Nebenkostenrechnung 6 10 21 13.09.12 675.00
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511 Nebenkostenrechnung 6 10 19 18.12.12 1'144.25
Nebenkostenrechnung 10 22 34 31.03.14 691.70
Nebenkostenrechnung HBT 12 24 36 16.04.14 151.00
Nebenkostenrechnung HBT 29 41 54 09.07.14 342.20
Nebenkostenrechnung HBT 43 55 68 04.09.14 112.95
Nebenkostenrechnung HBT 224 415 446 31.05.16 530.55

7 Gysin 312.90
GYSIN  AG 
Plankopien / 884061 6 7 11 30.11.11 312.90

8 Grundlagenbeschaffung 1'693.05
Martinelli Lanfranchi Partner AG 
Grundlagenbeschaffung Pläne / 270-11 6 8 12 20.12.11 243.95
Nebenkostenrechnung M+L 13 25 37 07.04.14 107.00
Nebenkostenrechnung / 2014-140 26 38 51 04.06.14 144.90
Nebenkosten: Kopien / Plots / 2014-259 55 72 86 19.09.14 310.60
Nebenkostenrechnung Martinelli / 2014-330 81 125 142 19.11.14 562.60
Nebenkostenrechnung M+L / 2014-440 93 160 180 14.01.15 249.50
Nebenkostenrechnung M+L / 2015-043 98 168 188 17.02.15 74.50

9 Amtliche Vermessung 249.60
Amtliche Vermessung Kt. ZH c/o Gossweiler Ingenieure AG 
Plan- und Datenausgabe / 8488/7021.372 6 9 13 02.12.11 249.60

11 Wettbewerb HBT 10'800.00
Hunziker Betatech AG 10'800.00 A

12 Wettbewerb CSF 10'800.00
CSF Consulting für Sport- und Freizeitanlagen AG 10'800.00 A

13 Wettbewerb Kannewischer 10'800.00
Kannewischer Ingenieurbüro AG 10'800.00 A

14 Nebenkosten / Digitalisieren der Pläne 12'744.00 14'449.85
Isler Architekten AG 12'744.00 A
Rechnung Digitalisieren Pläne 6 11 26 06.01.12 12'738.60
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511 Nebenkostenrechnung Isler Architekten AG 9 21 33 07.04.14 423.80
Nebenkostenrechnung Isler Architekten AG 30 42 55 04.07.14 120.15
Nebenkostenrechnung Isler Architekten AG 59 83 98 03.10.14 635.85
Nebenkostenrechnung Isler Architekten 114 199 220 07.04.15 147.25
Nebenkostenrechnung Isler 90 152 171 09.12.15 193.00
Nebenkosten Isler Archi 220 410 442 08.04.16 191.20

15 Gaho Restaurant HB 416.90 6'166.40
Schluefweg 416.90 A
Rechnung Apéro Infoveranstaltung / 2680 7 17 27 12.02.13 f 416.00
Apéro Stöpselziehen / 2876 58 82 97 26.09.14 736.00
Reinigung Teppich Restaurant 77 115 133 24.10.14 1'090.80
Ein- und Ausräumen REstaurant 78 116 134 24.10.14 1'020.60
Handwerkerzmittag / 3068 124 218 239 04.05.15 2'093.00
Differenzbegleichung / 3112/3068 141 258 279 19.06.15 810.00

16 Infoblache 1'441.80 3'267.00
Grafitec AG 1'441.80 A
Rechnung Blache / 14224 7 18 28 22.11.13 1'441.80
Wandbild Aussen / 856799 0 0 460 31.01.14 275.40
Rechnung Blache / 860248 64 97 114 12.09.14 1'549.80

17 Visualiseriungen Abstimmungsvorlage 13'591.90 13'591.90
Beck Schwimmbadbau AG 13'591.90 A
Rechnung Visualisierung  / 1309045 7 19 30 17.09.13 f 13'591.90

18 BKZ 175.00 280.00
Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ) 175.00 A
Bauberatung BKZ / 105-2014 16 28 40 06.05.14 175.00
Rechnung BKZ / 230-2014 38 50 63 15.08.14 105.00

19 Materialtechnologische Untersuchung 97.20 388.80
GSA Becker AG 97.20 A
Analyse Materialproben / 11040 17 29 41 08.05.14 f 97.20
Analyse von Materialproben / 11690 35 47 60 07.08.14 291.60

20 Amtsblatt 30.00 30.00
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511 Kanton Zürich 30.00 A
Meldung Amtsblatt / 106986 21 33 45 02.05.14 30.00

21 Klotener Anzeiger 356.40 356.40
Klotener Anzeiger 356.40 A
Publikation Submission Klotener Anzeiger / 115 20 32 44 30.04.14 356.40

22 Zürcher Regionalzeitungen 341.10
Zürcher Regionalzeitungen AG 
Zürcher Regionalzeitungen / 1000143744 23 35 48 19.05.14 341.10

46 Baubewilligung 2'080.00
Baudirektion Kanton Zürich, Hochbauamt 
Gebühren Baubewilligung  / 9000984742 31 43 56 23.06.14 2'080.00

47 Nebenkosten Bauleitung 8'925.10
Thomet 
Kopien 32 44 57 24.07.14 2'406.90
Kopien 64 99 116 08.10.14 3'064.60
Nebenkostenrechnung Thomet 102 175 195 25.02.15 2'259.60
Nebenkostenrechnung Thomet 131 237 258 08.04.15 910.20
Nebenkosten Thomet 155 292 317 30.06.15 283.80

48 Baubewilligung 20'885.00 29'372.50
Stadtverwaltung Kloten 20'885.00 A
Bewilligung Baugesuch / 4'068'725 33 45 58 22.07.14 20'885.00
Baufreigabe / 4 069 424 41 53 66 02.09.14 1'720.00
Nachfolgeentscheid Fluchtwegkonzept / 4'069'812 54 70 84 16.09.14 560.00
Rechnung Baurechtliche Bewilligung / 4070803 80 123 140 11.11.14 650.00
Verfügung zur Kontrolltätigkeit 175 342 369 10.09.15 5'172.50
Verfügung Kontrollbestätigung / 4084488 233 424 455 18.10.16 385.00

49 Gundleitungserhebung 28'721.65 9'242.50
AWEKA AG 28'721.65 A
Kanal-TV Freibad / 63154 45 57 70 05.09.14 2'781.55
Kanal-TV Hallenbad / 63755 45 57 71 05.09.14 2'921.65
AGB Ablauf spühlen / 66498 144 267 288 03.06.15 312.00
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511 Spühlen Bodenabläufe / 66584 149 279 307 10.06.15 1'040.05
Leitungssanierung / 68134 196 371 400 04.11.15 1'657.00
Bestandaufnahme sanierte Leitung / 68335 199 375 407 19.11.15 f 530.25

53 Nebenkosten 454.25
New Copy Store AG 
Nebenkosten (Werkverträge) / 2014106066 39 51 64 08.08.14 454.25

58 Versicherung 8'748.00 8'095.80
Zürich Versicherungen Kompetenzzentrum Sach + Haft 8'748.00 A
Prämienrechnung Versicherung / 0010 42 54 67 08.08.14 8'095.80

59 Nebenkosten 476.55
Insta-Plot-Service 
Plots / 14152 47 59 73 31.08.14 24.05
Pläne ploten / 15012 106 186 206 26.02.15 175.30
Nebenkostenrechnung B&P AG / 15067 165 311 334 14.08.15 48.10
Nebenkostenrechnung / 15095 190 364 392 14.10.15 84.50
Nebenkosten B&P / 16024 220 409 441 31.03.16 144.60

70 bfu 810.00 750.00
bfu 810.00 A
Rechnung bfu / 140592 62 92 107 01.10.14 750.00

101 SIX EC terminal 540.00
SIX Payment Services AG 
Rechnung EC Terminal / 44 362 731 125 220 241 29.04.15 324.00
EC Terminal / 44 374 036 124 219 240 07.05.15 216.00

105 Planung Signaletik 11'340.00 10'400.00
Werbeagentur Stoz 11'340.00 A
1.Akonto / S31.34/15 A 169 316 340 22.06.15 6'480.00
Schlussrechnung  / S31.34/15B 185 357 387 29.09.15 f 3'920.00

106 Ausführung Signaletik 13'753.55 6'976.80
Stoll Reklame AG 13'753.55 A
1.Akonto / 602840 169 317 341 30.06.15 6'976.80
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511
999 Diverse 20'875.55 D 20'875.55
ARPE Kanaltechnik  \ Sanierung Kanalisation / 2010219245 199 376 408 30.10.15 3'598.20
Industrielle Betriebe Kloten AG  \ Installationskontrolle / 1033418 163 309 332 21.07.15 691.20
Maurer Denise \ Pauschalentschädigung 169 324 351 20.08.15 1'000.00
NOSAG AG  \ Schwimmbadlift / 4012120 0 0 461 30.09.16 12'721.95
Restaurant Bar Wiesental  \ Abschlussessen / 1512009 200 377 409 04.12.15 864.20
Steinwender Kurt \ Pauschalentschädigung Umbau FB 175 341 368 20.08.15 1'000.00
Weiss Daniel \ Pauschalentschädigung 169 325 352 20.08.15 1'000.00

58 Uebergangskonten für Rückstellungen und Reserven
583 Reserven für Unvorhergesehenes 921'240 -913'360 7'880 921'240.00

9 Ausstattung 33'021 33'021 23'704.25 25'691.70 7'329.30
81 Sitzgelegenheiten Eingangsbereich 16'487.30 16'487.30
Intrada GmbH 16'487.30 A
Rechnung Möbel Eingangsbereich / 4784 118 204 225 20.04.15 f 16'487.30

95 Büromöbel 3'902.05 3'902.05
Echo Büromöbel Ernst & Cie AG 3'902.05 A
Rechnung Büromöbel / 732 371 128 225 246 28.04.15 3'902.05

98 Windfangteppich 3'314.90 5'302.35
Sewiteppich AG 3'314.90 A
Rechnung Teppich / 299-19108-1 176 343 370 15.07.15 f 5'302.35

PROJEKT TOTAL 12'769'924 12'769'924 11'737'540.90 12'942'302.20 -172'378.20

Rückbehalte inkl. MWST 1'593.70

TOTAL 12'769'924 12'769'924 11'737'540.90 12'943'895.90 -173'971.90


