
Terminplan The Bridge: Planungsverfahren
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Erstellung erster Entwurf Revision kommunaler Richtplan

Abgabe an Projektteam zur Kontrolle

Bereinigung und Abgabe an Stadt Kloten

Verabschiedung durch den Stadtrat und Gemeinderat zur öffentlichen 
Auflage / Mitwirkung gemäss § 7 PBG

Kantonale Vorprüfung / Öffentliche Auflage / Mitwirkung 
gemäss § 7 PBG

Auswertung Vorprüfung und/oder Einwendungen

Bericht zu den nicht berücksichtigten Einwendungen 
(Annahme keine Einwendungen, keine Vorbehalte Kanton)

Bereinigung Unterlagen komm. Richtplan

Ausfertigung definitive Akten

Abgabe der Unterlagen an Stadt Kloten

Beschluss Gemeinderat und Stadtrat

Genehmigung Baudirektion

Inkrafttreten

Organisatorisches (Verfahrensdiskussion, Terminplanung, 
Zusammenstellung Jury)

Grundlagenanalyse, Organisation Drittleistungen (z.B. 
Baugrunduntersuchungen)

Erarbeitung Programm (Koordination Beiträge Jury /  Experten)

Verabschiedung des Programm

Publikation und  Bezug der Ausschreibungsunterlagen

Bearbeitung Teilnehmer (Phase 1)

Einreichung Fragen

Fragebeantwortung 

Bearbeitung Teilnehmer (Phase 2)

Abgabe Beitrgäge

Vorprüfung

Beurteilung der Schlussabgaben

Erarbeitung Schlussbericht

Abschluss Wettbewerb
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Terminplan

Revision kommunaler Richtplan

Wettbewerb ohne Präqualifikation
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