

Kostenträger 5885030010 Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkunft (Asyl.)

Detail nach Belegdatum (01.01.1999 - 31.12.2021), Geschäftsjahr: 1999/2021

830 - Stadt Kloten

Belegdatum	Text	Beleg C	GKART/KTO PROJ	GKST/KTR GPROJ	Soil	Haben	Menge Ansatz	Saldo Total Bez.	Budget ISO	Abweichung %
31.07.2018	KREDI Rechnungen		2000.100							
01.07.2018	1004 THOMET PARTNER 1 Fotokopien	K+ 1814984	2000100		179.00	284		179.00		
1 1814984										
31.08.2018	KREDI Rechnungen		2000.100							
10.08.2018	638 M + L MARTINELLI Vorprojekt Rankstr.30	K+ 1814812	2000100		1'662.35	235		1'841.35		
2 1814812										
30.09.2018	KREDI Rechnungen		2000.100							
02.09.2018	1004 THOMET PARTNER 1 Vorprojekt u.Kostenschätzung	K+ 1813195	2000100		30'000.00	236		31'841.35		
3 1813195										
25.09.2018	1134 BAUPHYSIK MEIER Bauphysik	K+ 1815297	2000100		1'077.00	237		32'918.35		
4 1815297										
Total Kostenart exkl. Saldovortrag	5000.000 Ausgaben IR VV				32'918.35	0.00		32'918.35	0.00	32'918.35
Kostenträger	5885030010 Rankstrasse, Ersatzbau Kollektivunterkunft (Asyl.)				32'918.35	0.00		32'918.35		
Kostenträger inkl. Saldovortrag								32'918.35	0.00	32'918.35
Budget Abweichung								32'918.35		0.00