



PROTOKOLL STADTRAT KLOTEN

18. März 2025 · Beschluss 82-2025

6.4.1.1 Strassen, Wege, Plätze

IDG-Status: öffentlich

Infrastrukturmanagement; Stighagweg, Abschnitt Lindengartenstrasse bis Radweg; Bauabrechnung

Kreditbewilligung

Mit Beschluss des Stadtrats Nr. 60-2024 vom 19. März 2024 wurde die Strassensanierung Stighagweg im Abschnitt Lindengartenstrasse bis Radweg bewilligt. Der Ausführungskredit zur Sanierung des Stighagweges über Fr. 215'000.00 (inkl. MWST.) wurde als gebundene Ausgabe zu Lasten des Kontos 620.5010.051 bewilligt. Im gleichen Beschluss wurden die Planungs- und Bauleitungsarbeiten der Ingenieurunternehmung Heinz Bergmann GmbH, Uerikon, zum Pauschalbetrag von Fr. 26'484.50 (inkl. MWST.) und die Tiefbauarbeiten der Firma Toldo Strassen- und Tiefbau AG, Wetzikon, zum Betrag von Fr. 133'966.55 (inkl. MWST.) als Pauschale, vergeben.

Die Bauarbeiten konnten termingerecht Mitte April 2024 starten und endeten mit den Belagsarbeiten Mitte Juni 2024. Die Bauabnahme fand am 26. Juni 2024 statt. Ende August 2024 wurden noch letzte Mängel behoben.

Kostenträger: Sanierung Stighagweg, Abschnitt Lindengartenstrasse bis Radweg; 620.5010.051

Übersicht

Arbeiten	Kredit / KV	Abrechnung	Abweichung
Baukosten Strassensanierung	150'780.00	133'966.55	-16'813.45
Öffentliche Beleuchtung	12'924.00	9'228.45	-3'695.55
Nebenarbeiten und Unvorhergesehenes	24'811.45	20'067.75	-4'743.70
Technische Aufwendungen	26'484.55	26'484.55	0.00
Total Sanierung Stighagweg inkl. MWST	215'000.00	189'747.30	-25'252.70

Begründung Mehr- bzw. Minderkosten Sanierung Stighagweg

Die Minderkosten für die Sanierung des Stighagweges resultieren aus den folgenden Punkten:

- Tiefbauarbeiten: Minderkosten von 11%: Dank der detaillierten Pauschalvergabe, konnten die Kosten der Tiefbauunternehmung eingehalten werden.
- Öffentliche Beleuchtung: Mehrkosten von 2%: Gegenüber dem Kostenvoranschlag wurde ein preisgünstigerer Beleuchtungsaufsatz gewählt.
- Nebenarbeiten & Unvorherge.: Minderkosten von 19%: Dank der Reserve konnte der Kredit für die Nebenarbeiten wie Zustandsaufnahmen, Markierung, Verkehrsdienst, Gärtner- und Geometerarbeiten etc. eingehalten werden.
- Technische Aufwendungen: Abrechnung im Rahmen der Offerte abgeschlossen.

Beschluss:

Die Bauabrechnung Strassensanierung Stighagweg im Abschnitt Lindengartenstrasse bis Radweg in der Höhe von Fr. 189'747.30 (inkl. MWST), wird genehmigt.

Mitteilungen an:

- BL Lebensraum
- BL Finanzen + Logistik
- Leiter Finanzverwaltung
- Sicherheit
- Planung / Infrastruktur + Forst
- Aktenauflage Gemeinderat

Für Rückfragen ist zuständig:

Vito Labarile, Leiter Tiefbau & Infrastruktur, Tel: 044 815 17 50, Mail: vito.labarile@kloten.ch

STADTRAT KLOTEN


René Huber
Präsident


Thomas Peter
Verwaltungsdirektor

Versandt: 19. März 2025