



An die Verwaltungen und Anwohner der Liegenschaften  
Waldegweg 1 bis 18  
8302 Kloten

16. Juni 2025

**Strassen- und Werkleitungssanierung Waldegweg, Kloten**  
Bereich Waldegweg 1 bis 7

Sehr geehrte Damen und Herren

Gerne informieren wir über die Bauarbeiten am Waldegweg im Abschnitt Haus Nr. 1 bis Nr. 7.

**Signalisation:**

Der jeweils aktuelle Baubereich wird als Baustelle signalisiert und ist für den Durchgangsverkehr gesperrt.

**Sanierung Kanalisation und EW vom 23. Juni bis 29. August 2025:**

Im Abschnitt Haus Nr. 4 bis Nr. 7 wird zuerst die Kanalisation und anschliessend das EW saniert. Die Zufahrten zu den Tiefgaragen sind immer möglich (bitte die Signalisation beachten).

Zu- und Wegfahrt zu den Tiefgaragen Waldegweg 1-5 + 4:

Diese können während dem Werkleitungsbau der Etappe 1 immer Richtung Waldegweg 1 erfolgen.

Zu- und Wegfahrt zu den Tiefgaragen Waldegweg 4a:

Diese ist während dem Werkleitungsbau immer möglich. Je nach Baubereich erfolgt jedoch die Zu-/Wegfahrt via Waldegweg 1 oder Bramenring.

Zu- und Wegfahrt zu den Tiefgaragen Waldegweg 7:

Diese können während dem Werkleitungsbau der Etappe 1 immer Richtung Waldegweg 1 erfolgen. Die Zu- und Wegfahrt muss je nach Bauetappe mit kurzen Wartezeiten rechnen (Verlegen von Stahlplatten über dem Graben).

**Sanierung Strassenbau vom 1. September bis 19. September 2025:**

Im Abschnitt Haus Nr. 5 bis Nr. 7 wird der Strassenbau saniert. Die Zufahrten zu den Tiefgaragen sind immer möglich (bitte die Signalisation beachten). Einzig beim Einbau der Deckschicht ist keine Zufahrt möglich. Dazu wird ein separates Infoschreiben erfolgen.

**Sanierung Strassenbau vom 22. September bis 21. November 2025:**

Im Abschnitt Haus Nr. 1 bis Nr. 5 wird der Strassenbau saniert. Die Zufahrten zu den Tiefgaragen sind immer möglich (bitte die Signalisation beachten). Diese Bauarbeiten erfolgen in mehreren Etappen. Diese werden in einem separaten Infoschreiben mitgeteilt.

**Für weitere Auskünfte können Sie sich melden bei:**

**Bauleitung:**

Creative Bergmann GmbH, Heinz Bergmann

Tel. 044 796 10 90

Die Bauherrschaft und die Bauleitung sind sich bewusst, dass für die Anwohner während dieser Zeit Beeinträchtigungen entstehen. Für Ihre Nachsicht und Geduld danken wir Ihnen.


Freundliche Grüsse

Die Bauleitung


Heinz Bergmann

# Information

## Bauarbeiten im Abschnitt Waldeggweg 1 bis 7



### Legende

- |   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
|  | 23.06.2025 - 29.08.2025  | Sanierung Kanalisation und EW             |
|  | 21.07.2025 - 08.08.2025  | Arbeitsunterbruch                         |
|  | 01.09.2025 - 19.09.2025  | Sanierung Strassenbau                     |
|  | 22.09.2025 - 21.11.2025  | Sanierung Strassenbau in mehreren Etappen |
|  | Zu-/Wegfahrt Tiefgaragen |   |