

An die Liegenschaften-Eigentümer
Rebweg 2 + 4 + 6 + 10 + 12 + 12b + 12c
Rebweg 1-13, Nägelimoosstrasse 1
8302 Kloten

10. Januar 2026

Werkleitungersatz Wasser + EW, Kloten

Rebweg - Lufingerstrasse

Sehr geehrte Damen und Herren

Dieses Schreiben ist eine Vorinformation zu den geplanten Bauarbeiten am Rebweg.

Mitteilungen:

- Baubeginn: 16. März 2026
- Bauende: ca. Ende Juni 2026
- Bauablauf: Ausführung in 3 Bauetappen
- Signalisation, Zu-/Wegfahrt Privatparkplätze: Ist aktuell in der Detailplanung
- Haben Sie wichtige Mitteilungen, so melden Sie sich bitte bei Heinz Bergmann. Besten Dank!

Der Versand der nächsten Information ist auf Ende Februar 2026 terminiert. Da werden detailliert Termine und Zufahrtsmöglichkeiten etc. bekannt gegeben.

Für Auskünfte steht Ihnen nachfolgende Stelle zur Verfügung:

Bauleitung:


Creative Bergmann GmbH, Heinz Bergmann

Tel.044 796 10 90 (bitte Voicemail nutzen), Mail hb@creative-bergmann.ch

Die Bauherrschaft und die Bauleitung sind sich bewusst, dass für die Anwohner während dieser Zeit Beeinträchtigungen entstehen. Für Ihre Nachsicht und Geduld danken wir Ihnen.

Freundliche Grüsse


Die Bauleitung



Heinz Bergmann

Information

Werkleitungersatz Wasser + EW, Rebweg-Lufingerstrasse



Legende

- Etappe 1 Baustart Montag 16. März 2026
- Etappe 2
- Etappe 3 Bauende ca. Ende Juni 2026

Achtung!
Witterungsbedingt sind
zeitliche Abweichungen möglich