

An die Liegenschaften-Eigentümer und/oder Anwohner
Bramenring 1 bis 19, Hardpüntstrasse 2 + 4
Waldegweg 14 + 16 + 17 + 18
8302 Kloten

24. März 2026

**Werkleitungersatz Wasser + EW, Werkleitungsumlegung Gas
Bramenring, Kloten**

Sehr geehrte Damen und Herren

Dieses Schreiben ist eine Vorinformation zu den geplanten Bauarbeiten am Bramenring.

Mitteilungen:

- Baubeginn: 13. April 2026
- Bauende: ca. September 2026
- Bauablauf: Ausführung in 4 Bauetappen
- Signalisation: Zu-/Wegfahrt zu den Tiefgaragen ist immer möglich.
- Haben Sie wichtige Mitteilungen, so melden Sie sich bitte bei Heinz Bergmann. Besten Dank!

Der Versand der nächsten Information ist auf Ende März 2026 terminiert. Da werden detailliert Termine etc. bekannt gegeben.

Für Auskünfte steht Ihnen nachfolgende Stelle zur Verfügung:

Bauleitung:


Creative Bergmann GmbH, Heinz Bergmann

Tel.044 796 10 90 (bitte Voicemail nutzen), Mail hb@creative-bergmann.ch

Die Bauherrschaft und die Bauleitung sind sich bewusst, dass für die Anwohner während dieser Zeit Beeinträchtigungen entstehen. Für Ihre Nachsicht und Geduld danken wir Ihnen.

Freundliche Grüsse


Die Bauleitung







Heinz Bergmann

Infoplan

Werkleitungersatz Wasser + EW, Werkleitungsumlegung Gas
Bramenring, Kloten



Legende

	Etappe 1	Baustart 13.04.2026	Werkleitungsbau
	Etappe 2		Werkleitungsbau
	Etappe 3		Werkleitungsbau
	Etappe 4	Bauende ca. Sept. 2026	Werkleitungsbau

 Zu-/Wegfahrt in Etappe 1 erfolgt via Waldeggweg

Achtung!
Witterungsbedingt sind zeitliche Abweichungen möglich